

ПЛАН
мероприятий «дорожная карта» по подготовке и внедрению
Типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования Федеральной государственной информационной системы
«Моя школа» в МАОУ ООШ №14 в 2026 году

№ п/п	мероприятие	ответственные исполнители	результат исполнения	сроки исполнения
1.	Организационные мероприятия			
1.1.	Создание рабочей группы по внедрения TOP «Моя школа»	директор	Утвержден документ о создании рабочей группы	30.06.2026
1.2.	Утверждение состава ответственных за внедрение TOP «Моя школа» в МБОУ СОШ № 14	директор	Утвержден документ о назначении ответственных	01.07.2026
1.3.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее –ЕСИА)	заместитель директора по УВР, учитель информатики	100 % педагогических работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026
1.4.	Обеспечение качества данных для миграции	заместитель директора по УВР	Процент ошибок не превышает 5 %	01.08.2026
1.5.	Издание правовых актов об эксплуатации и распределении обязанностей при эксплуатации TOP «Моя школа»	директор	Информация направлена в управление образования МО Славянский район	25.08.2026
1.6.	Обеспечение регистрации обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	заместитель директора по УВР,	Не менее 85 % обучающихся	15.09.2026

		классные руководители	образовательной организации прошли регистрацию в ЕСИА	
1.7.	Обеспечение установки приложения «Госуслуги. Моя школа» обучающимися и их родителей (законных представителей)	классные руководители	Не менее 85 % обучающихся образовательной организации установили приложение «Госуслуги Моя школа»	15.09.2026
2.	Миграция данных			
2.1.	Проведение проверки качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечение устранения ошибок	директор	Протокол проверки корректности загруженных данных	24.08.2026
3.	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа»			
3.1.	Комплектование 1 классов в РГИС по итогам первой волны	директор	Классы сформированы	01.07.2026
3.2.	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027	директор	Информация направлена в управление образования МО Славянский район	10.07.2026
3.3.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	заместитель директора по УВР	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026-20.08.2026
3.4.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательной организаций)	заместитель директора по УВР, учитель информатики	Все пользователи в образовательной организации подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026
3.5.	Проведения сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	заместитель директора по УВР, учитель информатики	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026
3.6.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	заместитель директора по УВР, учитель информатики	Подписаны протоколы сквозного тестирования направлены в управление образования МО Славянский район	28.08.2026

3.7.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	заместитель директора по УВР, учитель информатики	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа»	01.09.2026
3.8.	Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях	заместитель директора по УВР, учитель информатики	Данные внесены в ТОР «Моя школа»	с 08.09.2026
4.	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»			
4.1.	Согласование и утверждение плана подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя	директор, заместитель директора по УВР, учитель информатики	Утвержденный план подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа» направлен в управление образования МО Славянский район	01.07.2026
4.2.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа», прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	директор	Все педагогические работник прошли дистанционную подготовку	01.08.2026-01.09.2026
4.3.	Обеспечение участия в вебинарах по часто задаваемым вопросам	директор, заместитель директора по УВР, учитель информатики	Пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно
5.	Проведение мониторинга эксплуатации ТОР «Моя школа»			
5.1.	Мониторинг активности пользователей ТОР «Моя школа»	директор, заместитель директора по УВР	Информация направлена в управление образования МО Славянский район	с 01.09.2026 еженедельно